
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Bachelorprosjekt B14B03 63 dager fr 21.03.14 ti 17.06.14
2 Kartlegging problemstilling 5 dager ma 24.03.14 fr 28.03.14

3 Forprosjekt 6 dager ma 31.03.14 ma 07.04.14
4 Uforming av direktiver 2 dager ma 31.03.14 ti 01.04.14
5 Etablere fremdriftsplan 2 dager ma 31.03.14 ti 01.04.14

6  Forprosjekt rapport 4 dager ti 01.04.14 fr 04.04.14
7 Milepel: innlevering 

forprosjekt
0 dager ma 07.04.14 ma 07.04.14

8 Etablere Webside 56 dager ma 24.03.14 ma 09.06.14
9 Opprette domene 1 dag ma 24.03.14 ma 24.03.14
10 Design webside 27 dager to 01.05.14 fr 06.06.14
11 Webside ferdigstillt 0 dager ma 09.06.14 ma 09.06.14
12 Vurdering av jordstivheter 20 dager ma 31.03.14 fr 25.04.14

13 Litteraturstudie 2 dager on 02.04.14 to 03.04.14
14 Tilgjengelig/ relevant 

litteratur
2 dager on 02.04.14 to 03.04.14

15 Beregning jordstivhet/ 
fjær

20 dager ma 31.03.14 fr 25.04.14

16 Hvordan beregne 4 dager ma 31.03.14 to 03.04.14
17 Excelark jordstivheter 14 dager fr 04.04.14 on 23.04.14

18 Rapportering 
resultater

2 dager to 24.04.14 fr 25.04.14

19 Modellering Robot 29 dager ti 08.04.14 fr 16.05.14
20 Kurs: autodesk robot 3 dager ti 08.04.14 to 10.04.14
21 Modellering lastvirkning 20 dager ma 14.04.14 fr 09.05.14

22 Rapportering resultater 5 dager ma 12.05.14 fr 16.05.14

23 Midveisrapport 14 dager fr 25.04.14 to 15.05.14
24 Utarbeide utkast 

sluttrapport
14 dager fr 25.04.14 on 14.05.14

25 Innlevering 
midtveisrapport

0 dager to 15.05.14 to 15.05.14

26 Sluttrapport 17 dager sø 18.05.14 ti 10.06.14
27 sammenstilling resultater 5 dager sø 18.05.14 to 22.05.14

28 Ferdigstillelse 
sluttrapport

12 dager fr 23.05.14 ma 09.06.14

29 Innlevering sluttrapport 0 dager ti 10.06.14 ti 10.06.14

30 EXPO 33 dager fr 02.05.14 ti 17.06.14
31 Utforming av stand 1 dag on 07.05.14 on 07.05.14

32 Sende inn ønsker om 
materiell

0 dager to 08.05.14 to 08.05.14

33 Utarbeide EXPO katalog 1 dag fr 02.05.14 fr 02.05.14

34 Levere expo katalog 0 dager ma 05.05.14 ma 05.05.14

35 Utarbeide pressemelding 1 dag to 29.05.14 to 29.05.14

36 levere pressemelding 0 dager fr 30.05.14 fr 30.05.14

37 Utarbeide presentasjon 3 dager ma 02.06.14 on 04.06.14

38 Muntlig fremføring 1 dag ma 16.06.14 ma 16.06.14
39 Rigg til EXPO 1 dag fr 13.06.14 fr 13.06.14
40 EXPO stand 2 dager ma 16.06.14 ti 17.06.14
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